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PROGRAl\1A TERCEIRO CICLO
PROJETO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE
RELATÓRIO DE ACOMPANHAlVIENTO
Data de elaboração: 22 - 26/01196.
I - ABRANGENCIA (Relacionar pólo/comunidade e assinalar se atingido (s) ou não (s).
COMUNIDADES ATINGIDAS: FLORESTA DO ACRE - ME - RIO ACRE - ALTO; ALFREDO - ME - RIO PURUS - ALTO;
MARACAJU - MD - RIO PURUS - ALTO; VILA ANTIMARY -IGARAPÉ - RIO ACR~.
COivtUNIDADES PREVISTAS: CAJUEIRO - ME - RIO PURUS - ALTO; P.A. }"fONTE - km 10- BR 317; RAMAL k111 26-
km 26 - BR 317; NOVA VIDA - MD - RIO PURUS - BAIXO; DESTERRO - ME - RIO PURUS - BAIXO; PRAIA DO GADO -
MD - RlO PURUS - ALTO; CANTO ESCURO - ME - RIO PURUS - BAIXO; LAGO NOVO - MO - RIO PURUS - CIDADE;
FAMÍLIAS ISOLADAS. ; ;
$
11 - FONTES DE RECURSOS







IV - VALOR TOTAL E CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES VALOR: Convênio R$ 1.146.506.llil
Outros R$ ~
::.:::::lJARÇ1~"I;i~·.:::'::::
Epoca prevista/mês Agosto/95 Setembro/95 Outubro/95

















ARROZ (Tf) 100 200 I 14 114 42 2 I 5.300 5.300 100
1\1lLHO (TF) 100 200 124,5 124,5 156 78 6.900 6.900 100
FElJAO (TF) 10 20 8,0 80 4 20 460 460 100
MANDIOCA (Tr) 75 75 129 172 47 62 5.550 5.500 100
BANANA 20 40 9,0 45 3 7,5 25.120 12.200 48,5
CANA 30 30 5,0 16 I 3,3 14.891 10.391 69,7
HORT AUÇAS DIVERSAS 11,7 \.398 \.393 100
CAFE 7 14 8.274 8.239 99,5
CITRUS 5 5,0 6.125 4.100 66,9
l'UPUNI-IA 10 20 6.863 5.763 83.9
CUPUAÇU JO 10 6.4g5 6.485 100
MARACU.lA 4 8 7.123 5.506 77.2
ACEROLA 2 10 3.243 2.143 66
VIV. MUDAS FRUTIFERAS (1000 mud) 41JN. 17.548 17.548 100
VIVEIRO DE FORRAGEIRAS I UN. 4.700 4.700 100
As metas não foram atingidas na sua totalidade devido ao atraso na liberação das parcelas, o que ocorreu fora da época de preparo dei área.
No entanto, em algumas culturas (arroz, milho e mandioca), as metas já alcança das em área de plantio superam as metas previstas.
As sementes de hortaliças foram adquiridas e serão distribuidas por ocasião da baixada das águas, prevista para os meses de maio/junho.
As mudas frutíferas já foram adquiridas (mudas de café, acerola, citrus, cupuaçu e cana-de-açúcar). A pupunha e o maracujá foram
adquiridas sementes e as mudas serão feitas em viveiro próprio. As mesmas serão distribuidas a medida que o produtor tiver suas áreas preparadas para o
plantio.,
Não foram construidos os viveiros de mudas (4 unidades) com capacidade de 10.000 mudas cada. Foi construido apenas um viveiro central
com capacidade de 40.000 mudas em área do município, o que facilita a administração do mesmo. Neste mesmo local está sendo implantado o viveiro
de forrageiras (fase de preparo do solo), onde serão plantadas mudas de capim cameroon e cana.
05/02/96 - jaim3.doc
MOTOSSERRA














CHAPA PI FORNO 20 20 100 45 11 55




















Os implementos já foram adquiridos na sua totalidade e estão sendo distribuidos aos produtores, assim c.omo os apetrechos de pesca.
I
As motos serras deverão ser utilizadas por uma equipe administrada pela própria fundação, que irá ser constitui da conforme nossa sugestão, o
que deverá aumentar a vida útil do equipamento e garantir uma melhor utilização por parte dos produtores interessados em tal serviço.
Com relação aos recursos destinados á capital de giro para custeio de safra, dos R$ 55.800,00 previstos, a quantia de R$ 22.800,00 já foi
liberada. Parte destes recursos está sendo utilizada no aviamento aos produtores. A FUNDEPROR adota como mecanismo de controle um documento no
qual o produtor se compromente a ressarcir o valor recebido com base em equivalência produto.
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INFRA - ESTRUTURA DE APOIO A PRODUÇÃO
Secador de frutas unid 2.500 2.500 100
:t::%:::::::::}::::}::}:::rr:r~A~çplR9}::::H:::)}:}:::@:?:(:)
:P,~.EYJ$Tº} ·:gg4::PJ~~PP?
28.800 28.800 100Galpão para engenho unid
Galpão pl benef. e armo de cereais
unid 10.000 10.000 100Casco de madeira (16 x 4 m)
unid 78.262 39.131 50
Galpão pl fábrica de gelo e cam. frigorifica unid 12.000 6.000 50
As obras de infra-estrutura até o presente não foram iniciados pelas seguintes dificuldades:
I) - Galpão para beneficiamento e arrnazenamcnto de cereais.
Há na sede municipal um armazem (25 m x 20 m x 7 m) da extinta COBAL que poderá ser reformado e adaptado para tais necessidades,
precisando porém contatos com a direção da CONAB para o repasse do prédio a prefeitura local. Há também necessidade de um estudo técnico-
financeiro para redimensionamento dos recursos. (fotos em anexo).
lI) - Galpão para fábrica de gêlo e câmara frigorífica
I
Há reivindicação do prefeito do município, assim como do gerente executivo da FUNDEPROR, para que este galpão não seja construido em
terra, e sim sobre um flutuante, uma vez que facilitará o desembarque/embarque do peixe e gêlo. Existe no município um flutuante com boias metálicas
(documentos e fotos em anexo), que satisfaz estas necessidades. É necessário a autorização da diretoria da ClAMA para a compra do mesmo, uma vez
consultado o setor de engenharia. r
llI) - Galpão para engenho (2 unidades)
Pelo valor da obra, segundo informações fomecidas pelo Sr. Prefeito, há necessidade jurídica de licitação pública, sendo que o município
dispõe apenas de uma firma construtora, tendo necessidade 'de licitação fora do município, o que deve acarretar aumento dos custos por necessidades de
deslocamento de pessoal e equipamentos. Caso exista algum mecanismo jurídico que dispense esta licitação é oportuno que seja informado ao gerente
executivo da FUNDEPROR. '
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Secador de grãos 13.T
54.000
unid 01 20.000
Beneficiadora de arroz unid 01
Eng. de cana 1000 l/h 16.900
Trator agrícola de 75 CV (completo) unid 01 54.000
unid 02
Fáb. de gelo 5 t/dia e Câmara frigorífica 20 t. 105.000
Micro trator de 11 HP (completo) unid 02 29.500
Motor marítimo 72 HP






o projeto prevê a aquisição por parte da CLAMA para o mês de outubro!95. Até o momento nenhuma máquina ou equipamento foi repassada
ao município.
É necessário um maior sincronismo entre a CLAMA e a gerência executiva da FUNDEPROR para a elaboração de um cronograma de
repasse dos equipamentos e construção da infra-estrutura. De acordo com o calendário agrícola do município.
IV) -! Secador de Frutas
Necessita orientação técnica para construção (especificações e planta). Caso não se recomende a construção no local, informar ao gerente
executivo que o mesmo fará o repasse do dinheiro, para aquisição dos materiais e construção ..
r
V) - Casco de madeira (16 x 4 m)
Como esta embarcação se destina ao transporte da produção, a mesma além do casco deverá ter as obras mortas (toldo e paredes). O recurso
projetado e liberado (R$ 10.000,00) é insuficiente para a aquisição. O valor levantado no mercado local, pelo gerente executivo da FUNDEPROR, é de







Mini usina p/ beneficiamento de leite unid
74.000Centro de inseminação artificial unid
unid 119.000Cam inhão frigorífico 184 CY - 12 t
Estes itens deverão ser financiados a associação de produtores/pescadores através do Banco do Estado do Amazonas com recursos de FMPE
ou FUNED. I
Foi realizada uma explanação ao presidente da Associação dos Pecuaristas - Sr. José Carlos e ao Presidente da Colônia dos Pescadores - Sr.
Dalto, onde foram apresentadas as condições do financiamento, necessitando apenas definição quanto as exigências das garantias e responsabilidade
legal do empréstimo.
Estas informações estão sendo levantadas para serem repassadas as entidades interessadas. Caso confirmado o interesse a ClAMA deverá. .
enviar ao município uma equipe técnica para elaboração dos projetos.
Há um pensamento dos pecuaristas em formar uma S.A. com no máximo 10 produtores para administrar o empreendimento.
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VI - DIFICULDADES ENCONTRADAS:
• Gerenciais - Falta de assessoria por parte da CIAJ'vlA quanto as determinações jurídicas e prestação de contas dos recursos
repassados.
• Recursos Financeiros e Materiais - O parcelamento dos recursos de infra-estrutura de apoio a produção dificulta as licitações.
• Recursos Humanos - Há necessidade urgente de lotar um veterinário na unidade local, uma vez que o rebanho bovino do
município gira em torno de 130.000 animais. Há também necessidade de reciclagem dos técnicos locais.
• Técnicas - Assessoria na construção civil, treinamento em beneficiamento, annazenamento e comercialização.
• Estruturais - Manutenção de estradas e vicinais e de transporte em geral.
r
VII - RESULTADOS MAIS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS:
Superação das metas em área de plantio nas culturas de arroz, milho e mandioca
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VIII - CONCLUSOES/SUGESTOES:
O projeto de incentivo a produção agrícola de Boca do Acre, encontra-se em fase inicial ocasionado por atraso no repasse dos
recursos e lentidão na tomada de decisões.
Sugere-se que o setor Jurídico-Financeiro da ClAMA. repasse com urgência esclarecimentos quanto aos mecanismos de
aquisição de bens e serviços e prestação de contas.
A maior aptidão agrícola do município está na bovinocultura de corte, atividade já com grande expressão no município (2°
rebanho do Estado). No entanto, os pecuaristas locais não contam com a devida assistência técnica. É necessário a lotação
permanente de um veterinário na unidade local.
É necessário reciclagem e um maior intercâmbio de informações para os técnicos locais, dado que algumas das atividades
previstas são novas no município.
A utilização mais intensiva de tecnologia (análise de solos, aplicação de defensivos, corretivos e festilizantes) poderá garantir a
viabilidade técnico-econômica da produção, especialmente nas áreas de Terra-Firme.
Nas áreas de várzea, o grande potencial está nas culturas da Banana e da Mandioca, sugere-se que estas atividades sejam
incentivadas, principalmente na melhoria da qualidade da farinha, no manejo do bananal (desbaste) e
transporte/comercialização dos cachos que deverá evoluir para pencas encaixotadas.
A diversificação da agricultura familiar, através da adoção de sistemas agroflorestais, poderá garantir maiores alternativas
alimentares contribuindo com sua fixação no interior.
"
O apoio as organizações dos produtores é fundamental para o bom funcionamento dos bens coletivos e para viabilizar a
comercial ização.
Caso a CONAB aceite repassar ao município à administração e utilização do armazém, conforme citado anteriormente, parte
dos recursos previstos para a construção do armazém para armazenamento e beneficiamento de cereais deverá ser utilizada
como complemento na construção do barco destinado ao transporte da produção.
É preocupante, o quadro que se apresenta quanto as condições de beneficiamento, armazenamento e cornercialização da
produção esperada. Observando as metas atingidas apenas com as famílias beneficiadas até o momento no programa do III
Ciclo temos o seguinte quadro: ,
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PRODUTO AREA PLANTADA (ha) PRODUTIVIDADE LOCAL (ha) PRODUÇAO ESTIMADA (t)
É necessário que se garanta as condições de infra-estrutura (transporte, secadores e armazens), para o beneficiamento e
armazenamento da produção. É que se destine recursos para a cornercialização da mesma, sendo oportuno lembrar que estas
medidas são urgentes, inadiáveis e necessitam de um cronograma.
ANEXO
1 - Planilhas de Fotografias
2 - Documentos do Flutuante Metálico
3 - Extrato do Convênio FUNDEPROR
4 - Planilha de Preços - Produtor/Atacadistas
"
WEl'íCESLAU GERALDES TEIXEIRA
ENG. AGRÔNOMO - EMBRAPA/CPAA
JAIME VITOR DOS SANTOS
TÉC. AGRÍCOLA - ClAMA
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0,40 0,60 0,50 0,80
0,25 0,40 0,50 0,40
0,40 0.60 0,85 0,90
0,25 0,40 0,40 0,40
0,50 0,50 0,50 0,50
0,47
1,00 1,50 2,00 1,50
7,00 10,00 11,00 11,00
5,00 8,00 10,00 10,00
0,50 1,00 1,00 1,00





HORTALIÇAS DIVERSAS - (UNID./PES/MAÇO)
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MINIST!:RIO DA MARINHA•• DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.~ . TIIULO DE INSCRiÇÃO DE EMBARCAÇÃO. .
NOMI'PLAZA F. BAR" N? IDENTIFICAÇÃO002-007234-1
o CLASSIFICAÇÃO IINDICATIVO. CHAMADA TIPO,«
M 4 - r··· VISUAL FLUTUANTEc- -« MOTOR· FABRICANTE I N? DE SÉRIE MODELOoo; X.X.X X.X.X X.X.Xc:(
CD
POTeNCIA
COfg=~(r MAx:E RPM CON4~'g6° PONf:'4~OLD.w X.X.X X.X.c:(
o BOCA. MAx. CALADO.~ ~X. TPB AB
AL 12,57til 2,40 1, 10,11 18,75c:(
u
i= ... - COM BUSTlVH _ .. CAPACIDADE.!!? •o;
w TIPO ICAPAC PADE CARGA IPASSAGEIROI- X.X.X.X.X. « X.X X.X.X.X. X.X.X.Xu«
o;
MATERIAt CONSTR~~f tASCO FABRICANTE ANTONIO DA SIL«o AÇO TUBUL VA ~t<:Ht<_ HA -
DATA CONSTRUÇÃO I08SERVAÇOES
1.995 •••o NOME -
o; JOS~ AUTANIZIO IJ'Aut·~ATURGOSÁ.«
I-
N?CARTEIRA IDENTIDADE t IÓRGÃO EXPED. I N? INSCRiÇÃO (CGC/CPF)w
occ,
o OBS.o; ,e,
NATUREZA E DATA DO DOCUMENTO DE PROPRIEDADE~~.l.IJU lJt. CUI'itJ!tA
DAS E6IAS E DA CONSTRUÇÃODA SUPERESTRUTURA•
RESERVA DE DOMfNIO
SE!'! RESERVA DE DOMtNIO
LOCAL E DATA DE EMISSÃO . -
SENA MADUREIRA-AC., 25 DE SETEIv:BRODE 1.995
Z~' "~/.' /-,-~/~~- ~.~
~~il'~ KIW",'»t .. ~~
Capi/3cr TenflnlB (AA) __~ Eortldo c z Oln'C!/r·-;
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~ MINISTÉRIO DA MARINHA ~
J DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS h
"~ .'~ 4
I,:., .:'~. ~
~CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÃO ~
~ N? DE iNSCAlçÃO, 002-007234-1 ~
.;. 1:\
~ NOME: "PUZA F. BAR" .~. ' ~
~ CLASSIFICAÇÃO: M - 4 - r :{
~~ ~
~AB:18,75' ~
,. ~~ PROPRIEtÁRIO: JOS~ AUTANIZIO TAllliATURG&
~ S~ ~
J' OBSERVAÇOES: TERMO DE RESP .C/EXIG~CIAl}
~ i
-" ~4- h
~~ VÁLIDO ATt ~ 09 119~ l~
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NOTAS PARA ARQUEAÇAO DE EMBARCAÇOES
I. - CARACTERISTICAS GERAIS •
M COMPRIMENTO ATa: 24 METROS
-
NOME: "PLAZA ~o BA~" TIPO: FLUTUANTE
CLASSIFICAÇÃO: M - 4 - r
I---PORTO DE INSC.:BOCA 00 ACRE
,
,
ARMADOR; JOs1:': ALTANIZIO TAill'1ATURGO SÁ
CONSTRUTOR: ANTONIO DA SILVA PEREIRA
MATERIAL DO CASCO, AÇO (TUBULOES)
c, 1º.80 m
C = m
P ] t 40 m
B = 2,40 m
C = 4,50 mo
H = 1,05 m
Cpp= 14,10 m
C = 16,30 ma
11c Calado médio carregado =
Hl Calado médio leve =
Dc Deslocamento carregado =
DI = Deslocamento leve =
pb Porte bruto Dc DI = "= -







Número de passageiros em camarotes com menos de oito beliches NI = -:-:-_...::0"-- _
Número dos demais passageiros N2 = ~O:...- _
2. - ARQUEAÇÃO BRUTA
Com B + Co = 6-','-'9'-0 m obtenha da tabela do Apêndice lB M = __ 2--<-.,0_2...;..7_2_'_
VI = Volume Espaços Fechados Abaixo Convés = Ca x M = __ --'3~7.:......L.,~9_8 _'_ m)
v~ Vol. Espaços Fechados Acima Convés (Exceto os E8paç08 Excluídos) = 40,85 m3
V = Volume todos os espaços fechados = VI + V2- 78,83e
Com v obtenha da tabela do Apêndice IA KI = 0,2379
Arqueação Bru ta = KI x \' - 18,75
3. - ARQUEAÇÃO LfQUlDA
a) Identifique 08 espaços de carga: indique no plano.
_____ ~~ m3






çao e reformas pa
















5 - Engenho e
Moagem de Cana










Detalhe de mudas de café,
acerola, cupuaçu e pupunha












15 - Vista de pasta-
gens e rebanho bo
vino principal
atividade agrícola
do município
